ld	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	10	13	1 1	6	19	2	.2	25	m	arzo 202 2	0 5	8
1		*	Proyecto	70 días?	lun 17/02/20	mié 6/05/20												
2		*	Fase I	12.25 días?	lun 17/02/20	dom 1/03/20										1		
18		-5	Fase II	31.13 días?	mar 3/03/20	mar 7/04/20												
19	00	-5	Corregir diagramas	2 días	mar 3/03/20	jue 5/03/20												
20		*	Casos de uso reales	2 días?	mar 3/03/20	jue 5/03/20												
21		-5	Diagramas	1 día?	mar 3/03/20	mié 4/03/20											ı	
22		-5	Especificaició alto nivel	1 día?	mar 3/03/20	mié 4/03/20												
23		-5	Especificacio extendida	2 días	mar 3/03/20	jue 5/03/20												
24	•	-5	Diagramas de secuencia	2 días	jue 5/03/20	sáb 7/03/20												
25	•	-5	diagrama de estados	2 días	sáb 7/03/20	lun 9/03/20												
26		-5	Diagrama de Clases	2 días	lun 9/03/20	mié 11/03/20												
27		-5	Arquitectura Previa	2 días	mié 11/03/20	vie 13/03/20												
28		*	Programacion	22 días?	vie 13/03/20	mar 7/04/20												
29		-5	Base de dato	3 días	vie 13/03/20	lun 16/03/20												
30	Ö	-5	Modulo Administrado	7 días	lun 16/03/20	lun 23/03/20												
31	•	-5	Tienda de Modulos	10 días	lun 23/03/20	vie 3/04/20												
			Tarea			Resumer	n inactivo						Tareas	externa	ıs			
			División			Tarea ma	anual						Hito ex	kterno		\Diamond		
			Hito		♦	solo dura	ación						Fecha	límite		•		
-		Proyecto1 8/05/20	Resumen			Informe	de resum	en manua	al 🚃				Progre	SO.		_		
геспа	. vie c	3/03/20	Resumen o	lel proyecto		Resumer	n manual						Progre	so man	ual	_		
			Tarea inact			solo el co			Е				-					
			Hito inactiv	/0		solo fin			3									
			1			Página	1											

ł	_		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin		1	1			1		narzo 202	
22	0	tarea	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	4 1/	1. 2/24/22		10 13		16	19	22	25	28	2	5
32	00	-5	Modulo Default	4 días	vie 3/04/20	mar //04/2)								
33		*	Fase III	24.5 días?	jue 9/04/20	mié 6/05/2	0								
34		-5	Corregir diagramas	2 días	jue 9/04/20	sáb 11/04/20									
35		*	Casos de uso reales	4 días?	dom 12/04/20	jue 16/04/20									
36		-5	Diagramas	2 días	dom 12/04/2		2(
37		-5	Especificacio Alto Nivel	r1 día?	mar 14/04/20	mié 15/04/20									
38		-5	Extendidos	2 días	mié 15/04/2		O								
39		-5	Diagramas de secuencia	1 día?	vie 17/04/20										
40	•	-5	Diagrama de Estados	1 día?	vie 17/04/20										
41	•	-5	Diagrama de Actividades	1 día?	sáb 18/04/20	dom 19/04/20									
42		-9	Diagrama de Clases	1 día?	dom 19/04/20	lun 20/04/20									
43		-5	Diagrama de componentes	1 día?	dom 19/04/20	lun 20/04/20									
44	ÖÖ	-5	Arquitectura Previa	1 día?	lun 20/04/20	mar 21/04/20									
45		*	Programacion	13.13 días?	mié 22/04/2		D								
46		*	Crear Bodegas	2 días?	mié 22/04/20	vie 24/04/20									
			Tarea			Pasum	en inactivo				т.	areas extern	225		
			División			_						ito externo			
roye	cto: F	Proyecto1	Hito		♦	solo du						echa límite		+	
echa	: vie 8	8/05/20	Resumen			Informe of						rogreso			
				del proyecto			en manual			_	T P	ogreso ma	nual	_	
			Tarea inac	tiva		solo el	comienzo	Г							
			Hito inacti	VO.	\Diamond	solo fir									

ld		Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin									marz	zo 2020		
	0	tarea					10	13	16	6	19	22	25	2	8	2	5	8
47		-9	Division	1 día?	jue	vie 24/04/20												
			Logica		23/04/20													
48		*	Entrada	3.5 días?	vie	lun												
			Bodega		24/04/20	27/04/20												
49	00	-9	DetalleEnt	1 día?	dom 26/04/2	2 lun 27/04/20												
50	00	-5	SalidaBodega	3.5 días?	lun 27/04/20	0 jue 30/04/20												
51			Transferencia	4.38 días?	jue 30/04/20	lun 4/05/20												
52	00	-3	Reportes	2.63 días?	lun 4/05/20	mié 6/05/20												













